

**«Дорожная карта»
реализации направления «Введение ФГОС начального общего образования в
Борисовском районе Белгородской области»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1.	Разработка и принятие муниципальной программы развития образования на 2011- 2015 годы	Октябрь 2010 года	Золотарева Н.В. Оробинская И.Н. Кальницкая Г.Л.
2.	Подготовка и принятие постановления главы администрации Борисовского района о создании Координационного совета по введению ФГОС на территории района	Апрель 2010 года	Золотарева Н.В.
3.	Подготовка приказа МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС на территории района.	Апрель 2010 года	Золотарева Н.В.
4.	Подготовка приказа МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" о создании муниципального ресурсного центра	Апрель 2010 года	Золотарева Н.В.
5.	Подготовка приказа о возложении функций муниципального оператора по введению ФГОС на информационно – методический кабинет	Август 2010 года	Золотарева Н.В. Нетеча Н.И.
6.	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей	Март 2010 года	Золотарева Н.В.
7.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Май 2010 года	Нетеча Н.И.
8.	Анкетирование родителей первоклассников с целью выявления запросов по организации пребывания учащихся в ОУ во второй половине дня.	Апрель 2010 года	Руководители МОУ
9.	Разработка программы воспитания и социализации (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого)	Октябрь 2010 года	Сиротенко М.П. Харитченко Л.А.
10.	Разработка программы внеурочной деятельности (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого)	Октябрь 2010 года	Харитченко Л.А. Казначеева Е.Е.
11.	Заседание муниципального общественного совета по вопросам образования «О	Ноябрь	Золотарева Н.В.

	взаимодействии учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности»	2010 года	Кальницкая Г.Л.
12.	Районный семинар заместителей директоров по УВР «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго поколения».	Декабрь 2010 года	Нетеча Н.И. Оробинская И.Н.
13.	Районный семинар заместителей директора по ВР и школьных психологов «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе».	Январь 2011 года	Нетеча Н.И. Макошенец А.С.
14.	Районный семинар руководителей МОУ «Нормативно-правовое сопровождение реализации ФГОС в образовательном учреждении».	Декабрь 2010 года	Нетеча Н.И. Сиротенко М.П.
15.	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Сентябрь 2010	Руководители МОУ, Коник Н.В..
Кадровые условия внедрения ФГОС			
1.	Участие в разработке кластерной модели подготовки педагогических и управленческих кадров Белгородской области к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	Март-апрель 2010	Золотарева Н.В. Сиротенко М.П.
2.	Разработка и реализация муниципальной программы обучения педагогических работников на 2010-2012 годы	Май 2010 года	Нетеча Н.И.
3.	Организация выездных практико ориентированных семинаров с участием сотрудников Белгородского Регионального института повышения квалификации и переподготовки специалистов	Март-Июль 2010	Нетеча Н.И. Сиротенко М.П.
4.	Участие в региональной конференции «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования»	Июнь 2011	Нетеча Н.И. Сиротенко М.П.
5.	Курсовая подготовка начальника МУ "Отдел образования администрации Борисовского района"	Март 2010г	Золотарева Н.В.
6.	Назначение приказом по МУ "Отдел образования администрации	Апрель 2010	Золотарева Н.В.

	Борисовского района" тьютора по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных общеобразовательных учреждений		
7.	Курсовая подготовка тьютора по введению ФГОС	Апрель 2010	Сиротенко М.П.
8.	Курсовая подготовка директоров и заместителей директоров муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого – 5 чел, Березовская СОШ имени С.Н.Климова – 3 чел.)	Май 2010	Нетеча Н.И.
9.	Курсовая подготовка учителей начальных классов школ, участвующих в апробации ФГОС (Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого – 4 чел, Березовская СОШ имени С.Н.Климова – 1 чел.)	Июнь 2010	Нетеча Н.И.
10.	Курсовая подготовка учителей начальных классов по переходу на ФГОС	В течение 2010-2011 учебного года	Нетеча Н.И.
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС			
1.	<p>Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на муниципальном уровне постановления главы администрации Борисовского района от 24 января 2008 года №6 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений», от 24 января 2008 года №5 «О формировании и распределении централизованного фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений», от 16 сентября 2009 года №69 «Об утверждении критериев оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений», от 25 декабря 2008 года №136 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, информационно – методического кабинета и муниципального центра оценки качества образования муниципального учреждения "Отдел образования администрации Борисовского района" ; 	Июнь 2010 года	Золотарева Н.В. Гончарова М.В.

	- на уровне общеобразовательного учреждения	Июль - август 2010 года	Руководители МОУ
2.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого», «Березовская СОШ имени С.Н.Климова», апробирующих ФГОС начального общего образования» в 2010-2011 учебном году	Апрель– июнь 2010 года	Харитченко Л.А. Шульгина В.В.
3.	Формирование заявки на поставку недостающего учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебели	Май 2010 года	Руководители МОУ, Золотарева Н.В.
4.	При формировании проекта муниципального бюджета на 2011 год запланировать средства на приобретение основных средств (ст.310)	До 1.09.2010 года	Золотарева Н.В. Гончарова М.В.
5.	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение 2010, 2011г.г.	Золотарева Н.В.
Информационное обеспечение внедрения ФГОС			
1.	<p>Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - муниципальное родительское собрание «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе», - общешкольные родительские собрания «Стандарты второго поколения», - информационные дни в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе». - родительское собрание (1-е классы) в МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М.Рудого». О готовности школы к работе в режиме эксперимента 	<p>Май 2010 года</p> <p>Май 2010 года (по графику)</p> <p>Апрель 2010 года (по графику)</p> <p>Август 2010 года</p>	<p>Золотарева Н.В.</p> <p>Сиротенко М.П., руководители МОУ Золотарева Н.В., Руководители МОУ</p> <p>Харитченко Л.А.</p>
2.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на		

	<p>новые стандарты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - публикации в районной газете «Призыв» (интервью с начальником МУ "Отдел образования администрации Борисовского района" Н.Золотаревой «Введение ФГОС начального общего образования в Борисовском районе», директором ресурсного центра Харитченко Л.А. «Введение стандарта второго поколения. Первые шаги». - видеорепортаж телерадиокомпании «Мир Белогорья» - Что такое «Школа полного дня?»; - спецвыпуск школьной газеты МОУ «Борисовская СОШ №1 имени А. М.Рудого», - выпуск информационного бюллетеня «Введение ФГОС начального общего образования в вопросах и ответах». 	<p>Апрель 2010 года</p> <p>Октябрь 2010 года</p> <p>Декабрь 2010 года</p> <p>Ноябрь 2010 года</p> <p>Август 2010 года</p>	<p>Золотарева Н.В., Покутняя М.А.</p> <p>Харитченко Л.А., Покутняя М.А.</p> <p>Сиротенко М.П., Дашутин Н.А.</p> <p>Харитченко Л.А. Сиротенко М.П.</p>
--	--	---	---