



**ПЛАН**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей**  
**«Точка роста»**  
**при МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: – утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; – назначение <b>руководителя</b> Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора	август
2	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте	август
3	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	август-сентябрь